


Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОУ»

(название лин-проекта)



Общие данные:

Заказчик: Рудакова Л.А., заведующий

Процесс: размещение новостной информации

Границы процесса: с момента поручения о составлении новостной информации до размещения на сайте. В мессенджерах и социальных сетях ДОУ

Руководитель лин-проекта: Гаврилова Н. В. ст. воспитатель

Команда лин-проекта: Сергейчик А.С. – воспитатель, Антоненко А.С. – воспитатель

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОУ	3 часа	1 час

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого стиля.

Обоснование:

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Необходимость одновременного размещения новостей на сайте в мессенджерах и социальных сетях ДОУ.
3. Разностилевое оформление текстовой информации.

Сроки:

1. Разработка и согласование паспорта лин-проекта (с 01.03.2023г. по 03.03.2023г.)
2. Картирование текущего состояния (с 06.03.2023г. по 24.03.2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 27.03.2023г. по 31.03.2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 03.04.2023г. по 07.04.2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 10.04.2023г. по 14.04.2023г.)
6. Защита плана мероприятий (с 17.04.2023г. по 21.04.2023г.)
7. Внедрение улучшений (с 24.04.2023г. по 19.05.2023г.)
8. Мониторинг результатов (с 22.05.2023г. по 30.05.2023г.)
9. Закрытие лин-проекта 31.05.2023г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 01.06.2023г. по 09.06.2023г.)